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为深化学院人才培养模式改革，以工学结合为切入点，突出职业能力培养，提高教育教学质量，教务处于2013年10月对学院2012-2013年“工学结合实践项目”工作情况做了调查，总体开展情况良好，但部分项目存在问题，现将调查“工学结合实践项目”工作结果通报如下：
 一、调查基本情况

16个“工学结合实践项目”工作基本有条不紊地开展
 二、调查中发现的问题

1、经费使用流程不了解，使用经费困难

2、缺少场地、设备及相关配套物品

3、缺少行业指导，需聘请行业指导老师进行辅导   
具体详见附表：2012-2013年学院“工学结合实践项目”情况一览表
 三、解决方案
1、指导并监督各“工学结合实践项目”经费使用情况；

2、协调各项目设备及场地使用问题，尽可能发挥学院资源优势，做到资源共享，确保各项目正常开展；

3、对未按进展缓慢的项目，加强监督、检查及协调力度，确保项目按进度完成。
	附表:2012-2013年学院“工学结合实践项目”情况一览表

	序号
	项目名称
	负责人
	建设进度
	资金使用情况
	项目存在困难
	项目工作计划
及时间安排

	1
	 婚庆及活动策划与婚纱摄影    
	郑晓星
	2013年3月 婚庆项目设定
2013年4月 婚庆项目风格定位及策划案，婚庆设备采购
2013年5月  “天赐良缘”婚庆主题策划及实施
2013年5月 学院活动及参观项目策划
2013年5月 人文系学生毕业晚会
2013年6月  组成学生成立彩妆协会
2013年7-8月 与福建寰宇映像文化传媒公司开展策划人员及营销人员培训
2013年9月  联系福建省影音设备公司，洽谈灯光及音响设备的实训事宜
2013年9月   参与全国政协委员参观项目
2013年9月   参与记者采访项目成立项目
2013年9月   成立新峰文化传媒公司，设计公司LOGO及名片  
2013年10月   学院第二课堂系列活动之一，彩妆协会主办，工作室承办福州职业技术学院首届时尚彩妆秀活动。
2013年10月   进一步完善婚庆设备及耗材
2013年10月   洽谈11月婚庆业务
	名片印刷   200元
网站建设   500元
	   目前由于设备的增加，设备置放需要提供一定空间。系部正协调新峰工作室的办公场所，如能提供专用的电脑及网络，电话等设备，以便婚庆业务的洽谈及电话营销事宜的开展。在宣传上，网络营销方案需提供相应的技术支持，希望能够得到相关系部技术力量的支持。还需进一步培训提高，需前往上海等地进行最新婚庆活动策划的培训，望在工作室经费上予以支持。
	2013年10月  开展首届时尚彩妆秀活动
2013年10月  婚庆业务洽谈
2013年10月  婚庆业务策划方案拟定
2013年11月  婚庆相关业务签订服务协议
2013年11月  校内婚庆布置训练
2013年11月  婚庆业务实施
2013年11月  电话营销跟进
2013年12月  网络营销方案拟定及实施
2013年10-2014年  带领学生赴相关企业进行顶岗实训

	2
	室内设计与施工        
	 童黎彬、刘明星     
	1、已完成团队成员建设。
2、定期对成员进行项目培训。
3、三明市某KTV装修设计，6月底设计方案施工图、效果图已完成。
4、漳州市某售楼部装修设计，7月下旬设计方案施工图、效果图已完成。工程施工自7月底开始已经建设70天左右，目前进入收尾阶段。
5、到售楼部装修现场有6次，时间约10天
	尚未领到使用经费。目前由负责教师垫付。
	1、工程施工在外地，不利于学生到现场监工。
2、学生综合设计能力较弱，在制作施工图过程中对施工工艺方面考虑不成熟。
	1、漳州市某售楼部装修工程施工预计在10月20日交付甲方使用。
2、计划在11月初进行验收。
3、9—11月电子工程系教学实训大楼室内装修建设辅助监理工作。
4、各系尚未立项项目（待定）

	3
	Android手机软件开发   
	黄河清  
	1、2013年9月通过教师推荐，组织了一批由11级，12级和13级学生组成的团队，目前正在进一步筛选和培训中。
2、正在制定由高年级同学给团队新成员进行基础知识培训的安排。
3、2013年9月组织了学生报名参加了海峡两岸软件创新大赛，目前正在软件设计中
4、正在与福建昊彤网络科技有限公司洽谈，请公司工程师为团队学员和11级毕业班学生开职业生涯讲座和技术知识讲座，提高学生知识水平。
5、Android手机软件开发论文撰写中
	暂无使用资金
	1、参加海峡两岸创新比赛的学生一部分在大连实训，实训基地几乎无网络通信条件，无法直接指导。
2、今年省赛项目中取消了移动应用开发项目，不能参加省赛项目。
3、团队人员多，新生无电脑，一些项目讨论暂时无法开展。
	1、2013年11月参加海峡两岸创新大赛。
2、新生军训结束后，由团队成员为新成员安排多次知识讲座和辅导
3、2013年11月份请福建昊彤网络科技有限公司工程师来开展技术讲座和职业生涯规划讲座。

	4
	 汽车美容保养服务            
	 林少芳     
	1、成立汽车协会
   普及汽车知识，弘扬汽车文化，培养大学生汽车兴趣爱好；配合系部汽车专业工学活动，让每一位爱好汽车的同学有一个良好的实践平台。办好“实训课堂”，由协会指导老师担当讲解员，向协会成员介绍汽车标志内涵、操控技术、结构基础、保养方法等汽车方面的知识。根据协会宗旨及系部安排，与校内外各界合作，充分利用各种资源，并发挥我系专业优势，有计划，有重点地在校园内开展各种活动，培育校园内良好的汽车文化氛围，从而为促进校园精神文明和校园文化建设做贡献。同时，配合专业教育，与老师共建汽车项目与活动。
2、成立汽车美容工作室
   创设汽车美容工作室，筹备汽车美容相关事宜，确定人员配置，工作室规章制度等前期工作。后期主要经营项目为：洗车、抛光、打蜡等美容项目，做好为校内老师的汽车美容工作准备。
	制作美容工作室成员工作牌、办公用品、培训复印等材料500元，其余美容用品正在采购。
	没场地，无施工工位。
	成立阶段（2013.9.－2013.12）成立汽车美容保养服务中心和汽车服务协会，进行相关人员配备，申报落实所需设备设施。
发展阶段（2014.1.－2014.9）继续抓好技术员的培训与训练，做好院内车辆的服务工作，提高每个成员的专业水平。磨合团队协作能力，规范业务流程与岗位管理制度。
扩张阶段（2014.10－）形成精干团队，扩张业务范围，从院内服务扩张到校边周学工作。

	5
	 电子产品维修、设计与制作    
	邓华   
	1、 已经完成电子协会新会员的招募，并对原部门分工进行优化；
2、 进行了一期的校园义务家电维修；
3、 学员正在熟悉新的硬件开发板和编程语言；
4、 布置本学年院技能竞赛任务
	目前已使用800元
	1、电子协会场地偏小，且未配置电脑及打印机；
2、学生参与的积极性和主动性有待进一步提高；
3、需聘请校外的专家进行指导。
	2013.9 – 2013.11   开发校本教材，接收台湾笙泉赞助的单片机实验板，完成协会组织结构的重新构建。
2013.12 – 2014.2    会员纳新，并对新会员进行业务培训，配合学院技能大赛，组织电子产品设计制作大赛。
2014.3– 2014.5   开发基于MPC82G516单片机智能追逐小车系统，对省技能大赛选手进行集中培训，构思论文；
2014.6 –2014.8    论文发表并结题

	6
	 “三位一体”信息系统管理人才培养实践        
	陈可新      
	截止2013年10月7号，项目建设工作如期推进，已完成如下项目相关事项。
1.企业顶岗培训在2013年暑假7~8月完成，陈可新、黄伟民赴海狼公司顶岗，江荔赴红旗公司培训
2.2013年9月工作室项目研发环境搭建正紧锣密鼓搭建中，海狼公司捐赠近5万元左右设备给工作室
3.工作室学生项目团队将携项目参加2013年11月举行的2013海峡两岸信息创新服务大赛
4.目前工作室运营团队正积极与相关企业和院内相关部门合作，着手相关信息系统项目设计研发。
5. 2013院赛信息安全赛项选手遴选、培训工作在正常推动中，为学院11月份信息安全技术应用院赛做准备。
6. 与北京中科红旗的合作目前也在商洽推进中，如可能，将结合工作室成立红旗福州技术服务中心。
	目前未向学院申请试用资金，部分图书资料购买、小型设备购置、工作室宣传布置等费用目前由个人先垫付
	项目存在的主要困难如下：
1. 项目建设资金不知如何申请使用，目前项目启动后部分开支均为个人垫付。工作室运行中需要进行必要宣传、布置，添置小型设备等，学院为工作室项目配套的资金如何申请开支，希望学院主管部门指导资金申请流程，以便相关工作进一步推进。
2. 工作室的研发设备（计算机）缺乏
因本项目涉及技能竞赛日常训练和信息系统项目设计开发，目前所用设备是临时借用实验室2台电脑，实验室方面一直希望工作室方面交还回实验室。希望学院相关指导部门统筹考虑，建议结合实验室建设解决计算机类工学结合项目所需电脑问题，根据目前竞赛训练和项目研发需要，需要4台电脑用于相关项目设计研发。
	项目工作计划及时间安排如下：
1. 2013年6~8月，项目立项和项目团队组建，项目组织架构设计及工作计划制定，开展合作企业（福州海狼科技有限公司等）实地调研、顶岗挂职和企业实训。
2. 2013年9~12月，搭建项目实施环境，承接相关信息系统管理及研发项目，组建项目研发小组承接2项信息系统项目进行需求分析和设计，完成项目模块开发, 通过院级竞赛遴选组建相关技能竞赛团队，培训选手。
3. 2014年1~3月，竞赛队员培训，准备参与2013年4月信息安全省赛。项目团队承接的相关信息系统项目实施测试并编制项目文档，提升完善项目功能，交付用户使用。与北京中科红旗开展高端应用型信息系统管理人才培养合作。
4. 2014年4~6月，组织选手参与技能竞赛强化训练和竞赛，信息系统管理人才培养或项目研发论文撰写发表。如条件具备，将组织申报所研发信息系统项目软件著作权，本项目验收准备。与中科红旗商洽设立福州地区技术服务中心。

	7
	 投资项目评估（暨创业计划大赛）工学结合项目   
	 彭建林  
	严格按照申报书要求开展，已完成相应进度。
1、完成《房地产投资分析》优质核心课程相关资料；
2、已经组建了多组创业计划小组，拟定了项目。正在开展市场调查，撰写计划书；
3、已经完成《新尚领（福建）服饰科技有限公司工程项目可行性研究报告》初稿。
4、暑假一直正在跟进泉州黎明职业大学二期工程项目。前期工程已开展。
	赴泉州的交通费用共计800元。复印等资料200元。未报销
	 创业作为学院第二课堂和第三课堂的重要抓手。学院至今尚未举办创业计划大赛，也未对省市级比赛创业计划大赛的项目进行辅导。
   希望能结合技能大赛以及第二课堂等，开展创业计划、课外科技作品等大赛。
	
1、2013.6-2013.8 《福州睿鹰锁具有限公司创业计划》
2、2013.9-2013.11 《房地产投资分析》工学结合课程建设
3、2013.12-2014.2 《新尚领（福建）服饰科技有限公司建设项目可行性研究报告》、第二届海峡两岸（福州）大学生创业创新大赛
4、2014.2-2014.5《泉州黎明职业大学二期工程可行性研究报告》

	8
	 中餐主题宴会设计技能竞赛
	严亦雄  
	1、已经参照2013年省级职业技能竞赛的项目标准完成校级技能竞赛方案的制作。
2、开展饭店服务员（餐厅服务员）中级资格证书的技能鉴定报名工作。
3、餐厅服务技能实训指导书正在制作。
4、已经开展部分社会服务工作，帮助福州大饭店以及聚春园大酒店进行员工培训。
	资金基本还未开始使用。只是使用了部分的文件打印费等。待技能竞赛开始后，进行参赛设备的采购，开始使用。
	学生餐厅服务员职业资格证书按照现行的规定只能参加中级技能考试，无法参加高级服务员的考试。
	1、2013年10月至11月，完善实训指导书、落实培训计划
10月，修订2014年福州职业技术学院学生技能竞赛中餐主题宴会设计项目比赛规则和实施细则。
11月，开展校级职业技能竞赛。
9月—11月，为福州大饭店、福州聚春园大酒店提供社会服务。
2、2013年12月-2014年2月，选拔优秀学生参加省职业技能竞赛
通过前期的技能训练，2014年2月通过公平公正公开的选拔方式，选拔优秀学生参加福建省职业技能竞赛（高职组）中餐主题宴会设计的项目比赛。

	9
	  建筑工程施工图预算编制   
	 张文丽
 梁璋彬 
	1、已成功申报院技能比赛项目
2、现正筹备院技能比赛项目
3、《建筑工程计量与计价》课程实训指导书的编制正在收集资料阶段
4、与厦门海迈科技股份有限公司建筑工程施工图预算案例的编制，团队成员对软件应用在进修中
	1、院技能比赛项目拟使用广联达软件，其公司对我团队进行技术支持，技术服务费1800元。
2、9月份的通讯费200元左右。
3、欲购买一台复印一体机，正在申请中
	希望有独立的场所
	1、2013.6——2013.9  
由项目主持人对学生进行选拔，形成团队，准备申报院技能比赛——建筑工程施工图预算编制的资料。
2、2013.10-2013.12 
对团队成员专业技能的提升培训，磨合团队协作能力，与企业专家联手，共同编订《建筑工程计量与计价》实训指导书。选拔参加院技能比赛——建筑工程施工图预算编制的选手。
3、2014.1-2014.5 
参与厦门海迈科技股份有限公司建筑工程施工图预算案例的编制。
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	三维造型创新设计
	林峰 
	目前已按时进行完成工作：
三维造型创新知识普及与准备；
组织学生参加全国三维数字化创新设计大赛；
进度拖延工作：
创建创新工作室或成立创新（或发明）协会（或团队）；
	未开始使用
	 很多用于创新发明的模型和工具在网上商城较多，也较容易购买，但网上商城很多无法出具正规发票
	2013.06.01 – 2013.08.31  三维造型创新知识普及与准备；组织学生参加全国三维数字化创新设计大赛                         
2013.10.01 – 2013.10.30   创建创新工作室或成立创新（或发明）协会（或团队）；
2013.11.01 – 2014.11.30  举办院级三维创新设计大赛，并选拨优秀学生；
2013.12.01– 2013.12.31   组织学生进行创新发明造型，并制作自己的产品造型；
2014.01.01 – 2014.02.30  进行专利申报探索，争取申报1项外观专利或实用新型专利；
2014.03.01 – 2014.04.30  组织培训学生参加省职业技能大赛；
2014.05.01 – 2014.05.31  总结
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	企业管理咨询服务中心     
	何阿毜  
	1、与九天咨询公司、欧亚星光建立校企合作关系。
2、与九天咨询公司就关于南平烟草物流有限公司卓越绩效模式推进工作已经正式开展，其中，本团队负责的4.5过程管理自评报告初稿已经完成，有关卓越绩效培训即将开始。
3、与欧亚星光的内部运营流程已经开始，主要涉及到美容连锁店的店长绩效考核与考核标准、连锁店年度的促销计划的草拟和11月份的促销方案。
4、学生已经完成中小企业问卷调查表的设计、美容市场调查的计划方案和促销工作的具体实施方案以及周边中小企业资料的收集工作。
5、技能项目如现代物流储配设计方案、电子ERP沙盘按计划开展。
	1、学生周边调查交通费和资料打印费300多元。
2、到邵武出差差旅费和住宿费1000元左右。
（未报销，由项目组负责人垫付3000元）
	1、目前参加项目组的学生课外时间很少，很多人参加专升本课程、职业资格证书考前复习等活动，造成外出实践的时间很少。
2、另外增加学生安全保险是否可以报销？
3、老师参加项目的激励措施，不仅仅是经济方面，更重要的是从评先评优方面去考核。
4、虽然老师、学生的名字都有列入本团队名单，但出工不出力
	10和11月份工作计划
（1）与欧亚星光合作，组织学生开展美容市场调查和促销活动。
（2）组织学生拜访周边企业，寻找合作途径。
（3）计划到杭州给一家国有企业开展现场诊断。
（4）老师与欧亚星光共同落实11月份的促销方案。
（5）老师们完成对南平烟草物流的企业培训与诊断工作。
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	  Web开发与运维  
	 李葳  
	1、（2013.5－2013.9）为Web开发工学结合项目工作室选址、器材设备进场，搭建工作室办公环境；组建Web开发工学结合项目工作团队，初步培训团队成员，达成对本项目内涵和工作目标的共识；形成项目运作基本机制、初步建立项目运行模式；介入校内网站与程序开发项目，包括毕业生跟踪调查系统等。
2、（2013.9至今）在学院内组织网站设计与开发技能竞赛，确定竞赛方案和规程；希望通过技能竞赛培养学生的学习兴趣，提高相关专业技能水平，培养团队协作能力，并在组织和指导学生的过程中，挖掘有潜力的学生，招募其加入Web开发工学结合项目工作室。
	打印纸、光盘、U盘等耗材费用500元
	1、学生团队组建方面：Web开发工学结合项目涉及计算机系、人文系、商贸系三个不同系部的学生，所以在团队组建和配合方面存在一定困难。
2、学生目前掌握的知识和技能与实际开发项目有一定差距，需要对学生进一步进行系统全面的培训
	1、（2013.10－2013.12）联合系部组织开展技能竞赛工作，指导工作室学生参赛，开展赛前三阶段的基础培训和强化培训工作，并通过技能竞赛开展团队成员招募引入；
2、（2013.10－2013.12）指导学生参与学院网站建设，参与的网站有思政部网站、公共基础部网站、保卫科网站等。
3、（2014.1－2014.12）结合学院“职业人才成长服务”信息化项目，指导学生参与其中涉及web开发模块；
3、进一步培养学生实际开发能力，对已开发项目进行跟踪维护，承接并引入新开发项目，进一步总结成实践技能培养方案和实训指导方案。
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	景区讲解与导游技巧      
	范高明     
	景区讲解服务训练——校园半日游，已为新生熟悉校园和学院情况服务。
筹划创建环游（创业）工作室的方案，待场所选定即全面运营。
开展导游考评培训工作，主要有《旅游法规》和《导游服务》两个项目。
筹划学院第十届导游职业技能大赛方案。
遴选学院第十届导游职业技能大赛选手，并着手训练。
初拟《景区讲解与导游技巧实战训练》，完成初稿。
《景区讲解和导游服务核心能力构建与训练》进行中。
《导游专业学习与职业能力的趋性与分异》探讨进行中。
	尚未使用。
	活动场所紧张，暂未确定让学生团队活动的场所。
	学院第十届导游职业技能竞赛研究与竞赛规程制定。时间安排10月。
学院第十届导游职业技能竞赛选手训练与竞赛。时间安排10一12月。
2013年福建省导游人员资格考试研究学习、训练与考证。时间安排9-11月。
环游（创业）工作室方案确定与工作开展。时间安排9-6月。
导游职业能力研究与训练。时间安排9-6月。
景区讲解和导游技巧训练。时间安排9-6月。
福州市主要景区导游词创作与整理。时间安排9-6月。
工学结合实践论文写作与发表。时间安排11月及以后。
项目组开展社会实践，提供社会服务。时间安排1-2月。
福建省导游职业技能竞赛方案策划与规程编制。时间安排1-4月。
省导游职业技能竞赛赛事研究，竞赛选手训练与参赛。时间安排1-4月。
《景区讲解与导游技巧》指导资料汇编。时间安排1-6月
工学结合实践项目活动总结，并撰写总结报告。时间安排6月。
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	中小企业会计信息化实施项目  
	 张祥艳      
	1、成立了工作室，吸收新成员，明确了工作室工作方向，并作了适当分工。
2、2013年7、8月份，吴文清到心禾软件公司学习项目实施，本来还有两人也想到公司，后由于家人生病住院，只好作罢。
3、9月份开学后，林丽平和许丽静也跟随吴文清到公司学习。
4、校内业务正着手实施，准备为其他专业学生的会计从业资格中会计电算化考试提供软件支持和服务。
	暑期吴文清在软件公司学习期间，公司给予每天的补贴30-40元，每个月交通补贴50元，两个月近2000元，也是公司承诺的2000元赞助的体现。其他尚无支出。
	1、没固定场地
2、学生下学期实习
3、交通不便
4、校内学习与公司学习会冲突
	1、暑期7-8月
团队中成员根据需要入驻心禾软件技术有限公司，由公司安排业务指导将项目方案向学生介绍；
第一阶段，团队成员根据公司安排接受培训，学习新的软件技术和客服业务；其间如果有项目，参与公司项目。
第二阶段，随着业务不断地熟悉，要求能够按照预订方案：进行数据收集、参与会计信息化项目实施、分析总结的流程完成每次的项目方案。
2、开学后：
继续暑期计划安排；
吸纳新成员进入团队。
3、会计信息化技能竞赛计划
每年4月福建省教育厅有举办高职高专会计技能赛，11月份有“用友杯”会计信息化竞赛，在实际项目实施过程中，项目组成员的实践能力得到快速提高，在项目实施过程中，要求团队成员优先入选种子选手，在集训中带动新成员快速成长。也为下一步校企合作会计信息化工作室方案打下基础。
4、工作室新计划
校内业务正着手实施，准备为其他专业学生的会计从业资格中会计电算化考试提供软件支持和服务；
为2011级有需要的同学安装用友软件；
成员组合作撰写、发表一篇论文。
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	网店创业工场  
	林剑谊 
	1、以电子商务协会为依托，吸引校内有创业热情的同学参加，自由组合成学生创业团队，进行知识技能培训，以老手带新手，开展网店业务。目前电子商务协会已有11、12、13级会员近百人，已开设网店数十家。
2、进行全程电子商务沙盘大赛的指导，拟参加2013年底的全国全程电子商务沙盘竞赛。正在筛选竞赛选手，争取优异成绩。
	1、 聘请专家支出。
2、 交通支出。
3、 材料打印费用。
	1、 正式的网店运营项目资金不足，大部分同学还停留在小打小闹的试运营阶段。
2、 企业专家不足，无法逐一指导，大部分同学在实践中学习经验教训。
	1、网店创业培训阶段（2013.6- 2013.9）：以电子商务协会为依托，吸引校内有创业热情的同学参加，自由组合成学生创业团队，进行知识技能培训，以老手带新手，开展网店业务。
2、职业技能竞赛阶段&创业团队开展业务阶段（2013.10-2013.12）：进行全程电子商务沙盘大赛的指导，组织院级全程电子商务沙盘竞赛。筛选竞赛选手，参加全国高校“创意、创新、创业”电子商务挑战赛，争取优异成绩。成立学生创业团队，根据各团队的竞争优势、资源优势，开展网店运营，提供网店服务。
3、团队持续经营阶段（2014.1- 2014.3）：充分发挥电子商务协会的学生主体作用，定期开展网络零售沙龙，让各团队沟通交流，分享经验，共同成长，促进工学结合。
4、业务提升总结阶段（2014.4- 2014.6）：总结项目开展的经验教训，撰写1篇论文并发表在cn刊物上，深化教学改革，进一步促进产学研。
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	 物联网网络工作室  
	魏明桦  
	1. 完成工作室组织结构建设工作。（分成技术培训部、项目技术部、综合业务部）
2. 完善工作室各项规章制度。
3. 形成自身的业务模式。（技术培训、技能大赛、校园运维、公益活动）
4. 在计算机系网络技术专业和思科公司合作成立思科支持与服务中心的建设过程中承担工作室子项目的建设工作。
	到位资金1万元，已经使用1000多元用于工作室装饰添置。
	有些软性经费开支存在困难。
	和思科合作支持与服务中心工作室子项目工作计划。
 2013-3--2013-12
 1、梳理工作室组织架构。制定章程、管理办法、办法。2、根据不同类型学校（本科院校、高职院校、中职学校）去寻求一种普适的政校企的支持扶植办法。3、组建福建省思科网络学院工作室。4、在第一批中职院校中推广并成立2个工作室。
2014-1
1、制定推广方案。2、在中职院校中推广并成立3-5个工作室。3、在现有思科网络学院高职院校推广2个工作室
 2014-2 --2014-4
 1、在现有的福建省思科网络学院中再推广3个工作室。2、在后续的中职学校中再发展6家。3、根据思科的部署，再进行更为具体的安排。
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